

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве  
Москвы по вопросам градостроительной  
политики и строительства

  
**М.Ш. Хуснуллин**

2015 г.

**Г Р А Ф И К**

**отселения и сноса 5-этажных, ветхих и аварийных жилых домов в 2015 г.**

**Согласовано:**

Руководитель Департамента  
градостроительной политики г.Москвы

**С.И. Левкин**

*№ ДГП-03-736/15-1 от 09.02.2015*

**Согласовано:**

Руководитель Департамента  
строительства г.Москвы

**А.Ю. Бочкарев**

**Согласовано:**

Заместитель руководителя Департамента  
градостроительной политики г. Москвы

**С.В. Сущенко**

*№ ДГП-03-736/15-1 от 09.02.2015*

**Согласовано:**

Генеральный директор  
КП "УГС"

**Д.К. Газизов**

*№ КП УГС-2-1577 от 11.02.2015*

**Согласовано:**

Первый вице-президент  
ОАО "Москапстрой"

**М.А. Любаров**

*№ МКС/15-549 от 16.02.2015*

**Согласовано:**

Префектура ЦАО  
Заместитель Префекта

**В.И. Курочкин**

*№ ЦАО-07-16-1572/5 от 11.02.2015*

Префектура ЮВАО  
Заместитель Префекта

**А.В. Скорospelов**

*№ СЗ-15-197/5 от 09.02.2015*

Префектура САО  
Первый заместитель Префекта

**В.В. Никитин**

*№ 6-5-1453/5-1 от 13.02.2015*

Префектура ЮЗАО  
Заместитель Префекта

**Р.А. Камаев**

*№ 12-07-657/15 от 05.02.2015*

Префектура СВАО  
Заместитель Префекта

**А.Т. Манжос**

*№ 01-06-526/15 от 19.02.2015*

Префектура ЗАО  
Первый заместитель Префекта

**В.В. Клименко**

*№ СЛ-02-1337/15-0-1 от 13.02.2015*

Префектура ВАО  
Заместитель Префекта

**Д.Ю. Стулюв**

*№ 01-01-215/15 от 12.02.2015*

Префектура СЗАО  
Первый заместитель Префекта

**А.М. Прищенив**

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

по объемам сноса жилых домов, включенных в график сноса 2015 г.

	ВСЕГО включены в график сноса 2015	в том числе:		
		"сносимые" серии	аварийные/ ветхие/ непригодные для проживания	технологический снос
<b>ВСЕГО</b> включены в график сноса 2015 г.	140 зд. <b>486,8</b>	132 зд. <b>456,8</b>	2 зд. <b>5,2</b>	6 зд. <b>24,8</b>
<i>из них переходящие 2014:</i>	51 зд. <b>176,0</b>	48 зд. <b>163,2</b>	1 зд. <b>2,2</b>	2 зд. <b>10,6</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>I. Снос ГБ</b>	96 зд. <b>317,4</b>	92 зд. <b>305,2</b>	2 зд. <b>5,2</b>	2 зд. <b>7,0</b>
<i>из них переходящие 2014:</i>	38 зд. 117,2	37 зд. 115,0	1 зд. 2,2	
<b>II. Снос ИК</b>	44 зд. <b>169,4</b>	40 зд. <b>151,6</b>		4 зд. <b>17,8</b>
<i>из них переходящие 2014:</i>	13 зд. 58,8	11 зд. 48,2		2 зд. 10,6

№№ п/п	№№ п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА	Инвестор Заказчик	СЕРИЯ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР т. кв. м	из них:			Срок оф-ния площади жителям по граф.	Ожид. срок сноса
						снос серии	авар., ветхне	техн. снос		
<b>I. СНОС ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА</b>										
<b>ВСЕГО снос 2015 ГБ</b>					317,4	305,2	5,2	7,0		
<i>из них переходящие 2014</i>					117,2	115,0	2,2			
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АО</b>					<b>3,0</b>				<b>3,0</b>	
<i>снос 2015г.</i>					3,0				3,0	
1	1	Б. ТИШИНСКИЙ ПЕР., 43/20, СТР.3.	КП УГС	АВАР.	3,0		3,0		отселен	4 кв.
<b>СЕВЕРНЫЙ АО</b>					<b>52,4</b>				<b>52,4</b>	
<i>переходящие 2014г.</i>					30,8				30,8	
2	1	БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р Д.11 К.1	КП УГС	К-7	6,9	6,9			оформ-но	1 кв.
3	2	БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р Д.11 К.2	КП УГС	К-7	3,4	3,4			оформ-но	1 кв.
4	3	БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПЕР. Д.6	КП УГС	К-7	4,1	4,1			оформ-но	1 кв.
5	4	БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, Д.13/10	КП УГС	К-7	4,1	4,1			оформ-но	2 кв.
6	5	АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА УЛ. Д.12	ДС	II-32	3,8	3,8			1 кв.	2 кв.
7	6	Б. КОПТЕВСКИЙ ПР-Д, Д.9	ДС	К-7	2,7	2,7			отселен	2 кв.
8	7	САМЕДА ВУРГУНА, Д.11	ДС	II-32	2,6	2,6			1 кв.	2 кв.
9	8	ЧАСОВАЯ УЛ., Д.4	ДС	II-32	3,2	3,2			1 кв.	2 кв.
<i>снос 2015г.</i>					21,6				21,6	
10	9	САМЕДА ВУРГУНА, Д.7	ДС	К-7	2,3	2,3			1 кв.	2 кв.
11	10	БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, Д.11, К.3	КП УГС	К-7	5,4	5,4			2 кв.	3 кв.
12	11	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д.15, К.4	ДС	К-7	5,4	5,4			3 кв.	3 кв.
13	12	2-Я ХУТОРСКАЯ УЛ., Д. 6/14, К.2	ДС	II-32	2,7	2,7			1 кв.	3 кв.
14	13	ТИМИРЯЗЕВСКАЯ УЛ., Д.8	КП УГС	К-7	3,1	3,1			1 кв.	3 кв.
15	14	4-Й ВЯТСКИЙ ПЕР., Д.22	ДС	II-32	2,7	2,7			1 кв.	3 кв.
<b>СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АО</b>					<b>68,0</b>				<b>68,0</b>	
<i>переходящие 2014г.</i>					17,7				17,7	
16	1	СТАНДАРТНАЯ УЛ. Д.29	КП УГС	II-32	2,6	2,6			сносен	1 кв.
17	2	ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ. Д.13 К.1	ДС	К-7	2,2	2,2			1 кв.	1 кв.
18	3	ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ. Д.5 К.1	ДС	К-7	2,2	2,2			отселен	1 кв.
19	4	ИНЖЕНЕРНАЯ УЛ. Д.26	ДС	II-32	1,8	1,8			сносен	1 кв.
20	5	ЛЕТЧИКА БАБУШКИНА УЛ.Д.39 К.2	ДС	МГ-300	3,5	3,5			отселен	1 кв.
21	6	ШОКАЛЬСКОГО ПР., Д.37, К.3	ДС		5,4	5,4			отселен	1 кв.
<i>снос 2015г.</i>					50,3				50,3	
22	7	ЯСНЫЙ ПР., Д.2, К.1	ДС/КП УГС	К-7	4,1	4,1			1 кв.	2 кв.
23	8	ЯСНЫЙ ПР., Д.2, К.2	ДС/КП УГС	К-7	4,1	4,1			1 кв.	2 кв.
24	9	ДЕЖНЁВА ПР., Д.30, К.1	ДС/КП УГС	К-7	2,7	2,7			3 кв.	3 кв.
25	10	ДЕЖНЕВА ПР., Д.30, К.2	ДС/КП УГС	К-7	4,1	4,1			3 кв.	3 кв.
26	11	РУСАНОВА ПР., 13, КОР.1	ДС	К-7	2,7	2,7			2 кв.*	3 кв.
27	12	РУСАНОВА ПР., 21, КОР.1	ДС	К-7	2,7	2,7			2 кв.*	3 кв.
28	13	РУСАНОВА ПР., 29, КОР.1	ДС	К-7	2,7	2,7			2 кв.*	3 кв.
29	14	СНЕЖНАЯ УЛ., Д.19, К.1	ДС	К-7	5,4	5,4			2 кв.*	3 кв.
30	15	ШОКАЛЬСКОГО ПР., Д.27, К.2	ДС	К-7	2,7	2,7			2 кв.	3 кв.
31	16	ШОКАЛЬСКОГО ПР., Д.33	ДС	К-7	4,0	4,0			2 кв.	3 кв.
32	17	ШОКАЛЬСКОГО ПР., Д.41, К.2	ДС	К-7	4,1	4,1			2 кв.	3 кв.
33	18	ФОНВИЗИНА УЛ. Д. 11	КП УГС	К-7	2,8	2,8			3 кв.	4 кв.
34	19	ЯБЛОЧКОВА УЛ., Д.18, К.3	КП УГС	К-7	2,8	2,8			3 кв.	4 кв.
35	20	ЯБЛОЧКОВА УЛ., Д.18, К.4	КП УГС	К-7	2,7	2,7			3 кв.	4 кв.
36	21	ЯБЛОЧКОВА УЛ., Д.20, К.2	КП УГС	К-7	2,7	2,7			3 кв.	4 кв.
* Примечание: при условии передачи под фактическое заселение корпуса-новостройки по адресу: Свиблово мкр. 23 к.56, к.57 в 1 кв. 2015г.										
<i>задел 2015, снос 2016</i>										
		МИЛАШЕНКОВА УЛ. Д.7 К.3	КП УГС	К-7	2,7	2,7				2016.
		ДЕЖНЁВА ПР., 26, К.1	ДС/КП УГС	К-7	2,7	2,7			4 кв.	2016.
		ДЕЖНЕВА ПР., Д.26, К.2	ДС/КП УГС	К-7	4,1	4,1			4 кв.	2016.
		ДЕЖНЕВА ПР., Д.26, К.3	ДС/КП УГС	К-7	4,1	4,1				2016.
		ДЕЖНЁВА ПР., 22, К.1	ДС/КП УГС	К-7	2,7	2,7				2016.
		ДЕЖНЁВА ПР., 22, КОР.2	ДС/КП УГС	К-7	4,1	4,1				2016.
		ПОЛЯРНАЯ УЛ., 3, КОР.2	ДС/КП УГС	К-7	4,1	4,1				2016.
		Б. МАРЬИНСКАЯ УЛ., Д.11, К.1	КП УГС	II-32	3,2	3,2			4 кв.	2016.
		Б. МАРЬИНСКАЯ УЛ., Д.11, К.2	КП УГС	II-32	3,2	3,2			4 кв.	2016.

№№ п/п	№№ п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА	Инвестор Заказчик	СЕРИЯ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР г. кв. м	из них:			Срок оф-ния площади жителям по граф.	Ожид срок сноса
						снос. серии	авар., ветхне	техн. снос		
<b>ВОСТОЧНЫЙ АО</b>					<b>38,2</b>	<b>36,0</b>	<b>2,2</b>			
<i>переходящие 2014г.</i>					38,2	36,0	2,2			
37	1	9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д.68, К.2	ДС	II-32	2,6	2,6			сносен	1 кв.
38	2	9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д.68, К.3	ДС	II-32	2,6	2,6			1 кв.	1 кв.
39	3	5-Я ПАРКОВАЯ УЛ. Д.62 К.1	ДС	П-32	3,2	3,2			1 кв.	1 кв.
40	4	5-Я ПАРКОВАЯ УЛ. Д.62 К.2	ДС	П-32	3,2	3,2			1 кв.	1 кв.
41	5	БУРАКОВА УЛ. Д.7 К.1	ДС	П-32	1,6	1,6			1 кв.	1 кв.
42	6	СР.-ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ. Д.9/26	ДС	АВАР.	2,2		2,2		1 кв.	1 кв.
43	7	КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ. Д.13	ДС	II-32	3,2	3,2			1 кв.	2 кв.
44	8	ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЛ. Д.13	ДС	II-32	2,5	2,5			отселен	2 кв.
45	9	ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР., Д.63	ДС	К-7	2,2	2,2			отселен	4 кв.
46	10	КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ. Д.15	ДС	II-32	3,1	3,1			3 кв.**	3 кв.
47	11	КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ. Д. 17	ДС	II-32	3,2	3,2			3 кв.**	3 кв.
48	12	КОНСТАНТИНА ФЕДИНА Д.19	ДС	II-32	3,1	3,1			3 кв.**	3 кв.
49	13	ПЛЮЩЕВА УЛ. Д.15 К.3	ДС	П-32	3,3	3,3			3 кв.**	3 кв.
50	14	КИРПИЧНАЯ УЛ. Д.49	ДС	II-32	2,2	2,2			3 кв.**	4 кв.
<b>** Примечание: при условии ввода в мае 2015г. и передачи под фактическое заселение во 2 кв.2015г. корпусов-новостроек по адресу: С.Измайлово мкр. 49-50 к.1, к.2</b>										
<b>ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АО</b>					<b>20,1</b>	<b>13,1</b>	<b>7,0</b>			
<i>переходящие 2014г.</i>					13,1	13,1				
51	1	КНЯЖЕКОЗЛОВСКИЙ ПЕР. Д.18	ДС	II-32	2,0	2,0			1 кв.	2 кв.
52	2	ЛОНГИНОВСКАЯ УЛ. Д.4 К.1	ДС	II-32	3,0	3,0			1 кв.	2 кв.
53	3	ЛОНГИНОВСКАЯ УЛ. Д.8 К.1	ДС	II-32	3,0	3,0			1 кв.	2 кв.
54	4	УХТОМСКАЯ УЛ. Д.10	ДС	К-7	2,5	2,5			1 кв.	2 кв.
55	5	УХТОМСКАЯ УЛ. Д.5	ДС	К-7	2,6	2,6			1 кв.	2 кв.
<i>снос 2015г.</i>					7,0		7,0			
56	6	ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСП. Д.103 К.3	ДС	1-515	3,5			3,5	1 кв.	3 кв.
57	7	ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСП. Д.99 К.3	ДС	1-515	3,5			3,5	1 кв.	3 кв.
<b>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АО</b>					<b>39,7</b>	<b>39,7</b>				
<i>переходящие 2014г.</i>					17,4	17,4				
58	1	БУТЛЕРОВА УЛ. Д.16	КП УГС	1605-AM	3,9	3,9			оформ-но	1 кв.
59	2	БУТЛЕРОВА УЛ. Д.18	КП УГС	1605-AM	3,9	3,9			оформ-но	1 кв.
60	3	МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ УЛ. Д.25	ДС	2-07	3,5	3,5			отселен	1 кв.
61	4	МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ УЛ. Д.29	ДС	2-07	3,5	3,5			сносен	1 кв.
62	5	ВИНОКУРОВА УЛ. Д.24 К.3	ДС	II-32	2,6	2,6			отселен	4 кв.
<i>снос 2015г.</i>					22,3	22,3				
63	6	ГРИМАУ УЛ., 11, КОР.1.	КП УГС	2-07	3,5	3,5			2 кв.	3 кв.
64	7	ДМ. УЛЬЯНОВА УЛ., Д.27/12, К.1	КП УГС	2-07	3,5	3,5			3 кв.	3 кв.
65	8	ДМ. УЛЬЯНОВА УЛ., Д.27/12, К.2	КП УГС	2-07	3,5	3,5			3 кв.	3 кв.
66	9	ДМ. УЛЬЯНОВА УЛ., Д.27/12, К.3	КП УГС	2-07	3,6	3,6			3 кв.	3 кв.
67	10	ДМ. УЛЬЯНОВА УЛ., Д.27/12, К.4	КП УГС	2-07	5,6	5,6			3 кв.	3 кв.
68	11	ШВЕРНИКА УЛ., Д.6, К.2	ДС	II-32	2,6	2,6			3 кв.	4 кв.
<i>задел 2015, снос 2016</i>										
		ЧЕРНОМОРСКИЙ Б-Р Д. 22 К.2	ДС	II-32	3,2	3,2			отселен	2016.
		ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.96, К.1	КП УГС	1605-AM	3,9	3,9			4 кв.	2016.
		ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.96, К.2	КП УГС	1605-AM	4,0	4,0			4 кв.	2016.
		ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.96, К.3	КП УГС	1605-AM	3,9	3,9			4 кв.	2016.
		ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.98, К.2	КП УГС	1605-AM	3,9	3,9			4 кв.	2016.
		ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.98, К.3	КП УГС	1605-AM	3,9	3,9			4 кв.	2016.
		ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.98, К.4	КП УГС	1605-AM	3,8	3,8			4 кв.	2016.
		ДМ. УЛЬЯНОВА УЛ., Д.45, К.1	КП УГС	II-32	2,6	2,6			4 кв.	2016.
		ДМ. УЛЬЯНОВА УЛ., Д.47, К.1	КП УГС	II-32	2,5	2,5			4 кв.	2016.
		ДМ. УЛЬЯНОВА УЛ., Д.49, К.1	КП УГС	II-32	2,5	2,5			4 кв.	2016.
		СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-Т, Д.22	КП УГС	II-32	1,8	1,8			4 кв.	2016.

№№ п/п	№№ п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА	Инвестор Заказчик	СЕРИЯ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР т. кв. м	из них:			Срок оф-ния площади жителям по граф.	Ожид. срок сноса
						снос. серии	авар., ветхие	техн. снос		
<b>ЗАПАДНЫЙ АО</b>					<b>59,4</b>	<b>59,4</b>				
<i>снос 2015г.</i>					59,4	59,4				
69	1	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.69	КП УГС	II-32	3,9	3,9			1 кв.	1 кв.
70	2	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.71	КП УГС	II-32	3,9	3,9			1 кв.	2 кв.
71	3	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.50	ДС	К-7	2,7	2,7			1 кв.	2 кв.
72	4	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.73	КП УГС	II-32	3,9	3,9			1 кв.	2 кв.
73	5	ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.134	КП УГС	К-7	2,7	2,7			2 кв.	3 кв.
74	6	ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.136	КП УГС	К-7	2,8	2,8			2 кв.	3 кв.
75	7	ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.138	КП УГС	К-7	2,8	2,8			2 кв.	3 кв.
76	8	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.58	КП УГС	II-32	4,1	4,1			2 кв.	3 кв.
77	9	ГЕРАСИМА КУРИНА УЛ., Д.38	КП УГС	1605-AM	3,7	3,7			2 кв.	3 кв.
78	10	КАСТАНАЕВСКАЯ УЛ. Д.57,К.2	КП УГС	1605-AM	3,7	3,7			3 кв.	4 кв.
79	11	МАЛАЯ ФИЛЕВСКАЯ УЛ., Д.18, К.1	КП УГС	1605-AM	3,7	3,7			3 кв.	4 кв.
80	12	МАЛАЯ ФИЛЕВСКАЯ УЛ., Д.20	КП УГС	1605-AM	3,7	3,7			3 кв.	4 кв.
81	13	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.64	КП УГС	К-7	2,7	2,7			3 кв.	4 кв.
82	14	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.66	КП УГС	II-32	2,6	2,6			3 кв.	4 кв.
83	15	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.68	КП УГС	II-32	3,3	3,3			3 кв.	4 кв.
84	16	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.70	КП УГС	II-32	2,7	2,7			3 кв.	4 кв.
85	17	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.72	КП УГС	II-32	3,8	3,8			3 кв.	4 кв.
86	18	ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д.74/50	ДС	К-7	2,7	2,7			3 кв.	4 кв.
<i>задел 2015, снос 2016</i>										
		М.ФИЛЕВСКАЯ УЛ., Д.16,	КП УГС	1605-AM	3,7	3,7			4 кв. част.оф-ние	2016.
		КОШТОЯНЦА УЛ., Д.19	ДС	II-32	1,3	1,3				2016.
		КОШТОЯНЦА УЛ., Д.27	ДС	II-32	1,3	1,3				2016.
		КОШТОЯНЦА УЛ., Д.37	ДС	II-32	1,3	1,3				2016.
		КОШТОЯНЦА УЛ., Д.9	ДС	II-32	1,3	1,3				2016.
		ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.110, К.3	ДС	К-7	2,7	2,7				2016.
		ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.110, К.4	ДС	К-7	2,7	2,7				2016.
		ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., Д.84	ДС	II-32	1,3	1,3				2016.
		КАСТАНАЕВСКАЯ УЛ. Д.55	КП УГС	1605-AM	3,7	3,7			4 кв.	2016.
		КАСТАНАЕВСКАЯ УЛ. Д.57,К.1	КП УГС	1605-AM	3,7	3,7			4 кв.	2016.
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АО</b>					<b>36,6</b>	<b>36,6</b>				
<i>снос 2015г.</i>					36,6	36,6				
87	1	Г.ГЛАГОЛЕВА УЛ., Д.5, КОР.2	ДС	II-32	3,1	3,1			1 кв.	2 кв.
88	2	Г.ГЛАГОЛЕВА, Д.17	ДС	II-32	3,1	3,1			1 кв.	2 кв.
89	3	Г.ГЛАГОЛЕВА, Д.5, К.1	ДС	II-32	3,2	3,2			1 кв.	2 кв.
90	4	М.ЖУКОВА ПР., Д.51, К.2	ДС	К-7	2,8	2,8			3 кв.	4 кв.
91	5	КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., Д.52	ДС	К-7	2,8	2,8			3 кв.	4 кв.
92	6	КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., Д.62	КП УГС	К-7	2,8	2,8			3 кв.	4 кв.
93	7	КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБ., Д.60	КП УГС	К-7	2,8	2,8			3 кв.	4 кв.
94	8	ТУРИСТСКАЯ УЛ., Д.14, К.1	ДС	К-7	8,0	8,0			3 кв.	4 кв.
95	9	ЯНА РАЙНИСА БУЛЬВАР, Д. 2, К.2	ДС	К-7	4,0	4,0			3-4 кв.	4 кв.
96	10	ЯНА РАЙНИСА БУЛЬВАР, Д. 2, К.3	ДС	К-7	4,0	4,0			3-4 кв.	4 кв.
<i>задел 2015, снос 2016</i>										
		М.ЖУКОВА ПР., Д.51, К.3*	ДС	К-7	2,8	2,8				2016*.
		М.ЖУКОВА ПР., Д.51, К.4*	ДС	К-7	2,8	2,8				2016*.
* - префектурой СЗАО график согласован при условии повторного рассмотрения ДГИ в июле 2015 вопроса приближения сроков оформления данных домов по итогам проработки ДГИ вопроса отселения деревни Терехово под Парламентский центр										

№№ п/п	№№ п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА	Инвестор Заказчик	СЕРИЯ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР т. кв. м	из них:			Срок оф-ния площади жителям по граф.	Ожид. срок сноса
						снос. серии	авар., ветхие	техн. снос		
<b>II. СНОС ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ</b>										
<b>ВСЕГО снос 2015 ИК</b>					169,4	151,6		17,8		
<i>из них переходящие 2014</i>					58,8	48,2		10,6		
<b>СЕВЕРНЫЙ АО</b>			<b>40,0</b>		<b>40,0</b>					
<i>переходящие 2014г.</i>			15,0		15,0					
97	1	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ. Д.31	ЦЕНТР ИНВЕСТ	К-7	6,8	6,8			оформ-но	2 кв.
98	2	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ. Д.33	- "-	К-7	4,1	4,1			оформ-но	2 кв.
99	3	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ. Д.35	- "-	К-7	4,1	4,1			оформ-но	2 кв.
<i>снос 2015г.</i>					25,0	25,0				
100	4	БЕЛОМОРСКАЯ УЛ., Д.14, К.2	- "-	К-7	5,4	5,4			3 кв.	4 кв.
101	5	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д.15, К.2	- "-	К-7	3,3	3,3			3 кв.	4 кв.
102	6	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д.17	- "-	К-7	6,8	6,8			3 кв.	4 кв.
103	7	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д.21	- "-	К-7	5,4	5,4			3 кв.	4 кв.
104	8	ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д.37	- "-	К-7	4,1	4,1			3 кв.	4 кв.
<b>ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АО</b>			<b>13,0</b>		<b>13,0</b>					
<i>снос 2015г.</i>			13,0		13,0					
105	1	ОБРУЧЕВА УЛ., Д.5, КОР.2	Ремстрой трест	К-7	3,4	3,4			2 кв.	3 кв.
106	2	ОБРУЧЕВА УЛ., Д.7	- "-	К-7	3,4	3,4			2 кв.	3 кв.
107	3	ОБРУЧЕВА УЛ., Д.9	- "-	К-7	6,2	6,2			2 кв.	3 кв.
<b>ЗАПАДНЫЙ АО</b>			<b>66,6</b>		<b>59,4</b>		<b>7,2</b>			
<i>переходящие 2014г.</i>			33,2		33,2					
108	1	РУБЛЁВСКОЕ Ш. Д.101 К.1	Кунцево Инвест	1605-AM	3,7	3,7			сносен	1 кв.
109	2	РУБЛЁВСКОЕ Ш. Д.103	- "-	1605-AM	3,6	3,6			сносен	1 кв.
110	3	РУБЛЁВСКОЕ Ш. Д.105	- "-	1605-AM	3,6	3,6			сносен	1 кв.
111	4	РУБЛЁВСКОЕ Ш. Д.101 К.2	- "-	1605-AM	3,7	3,7			отселен	2 кв.
112	5	ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ. Д.14 К.3	- "-	1605-AM	3,7	3,7			оформ-но	1 кв.
113	6	СЛАВЯНСКИЙ Б-Р Д.5 К.2	ФЦСР	1605-AM	7,3	7,3			оформ-но	1 кв.
114	7	СЛАВЯНСКИЙ Б-Р Д.5 К.3	ФЦСР	1605-AM	3,9	3,9			отселен	1 кв.
115	8	СЛАВЯНСКИЙ Б-Р Д.5 К.4	ФЦСР	1605-AM	3,7	3,7			оформ-но	1 кв.
					33,4	26,2	7,2			
116	9	ДАВИДКОВСКАЯ УЛ., Д.10, К.1	ФЦСР	1605-AM	3,9	3,9			2 кв.	3 кв.
117	10	ДАВИДКОВСКАЯ УЛ., Д.10, К.2	ФЦСР	1605-AM	3,9	3,9			2 кв.	3 кв.
118	12	ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.34, К.2	Кунцево Инвест	1605-AM	3,6	3,6			2 кв.	3 кв.
119	14	ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.34, К.3	- "-	1605-AM	3,6	3,6			2 кв.	3 кв.
120	16	ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.34, К.4	- "-	1605-AM	3,6	3,6			2 кв.	3 кв.
121	18	ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д.14 К.1	- "-	неснос.	3,4		3,4		оформ-но	3 кв.
122	20	ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д.14 К.2	- "-	неснос.	3,8		3,8		1 кв.	3 кв.
123	22	ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.31, К.1	- "-	1605-AM	3,7	3,7			2 кв.	3 кв.
124	24	ДАВИДКОВСКАЯ УЛ., Д.10, К.3	ФЦСР	1605-AM	3,9	3,9			3 кв.	4 кв.
<i>задел 2015, снос 2016</i>										
		ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.27, К.5	- "-	1605-AM	3,5	3,5			1-2 кв. 16	1-2 кв. 16
		ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.31, К.2	- "-	1605-AM	3,7	3,7			1 кв. 16	1-2 кв. 16.
		ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.31, К.3	- "-	1605-AM	3,6	3,6			1 кв. 16	1-2 кв. 16.
		ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.31, К.4	- "-	1605-AM	3,7	3,7			1 кв. 16	1-2 кв. 16.
		ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.31, К.5	- "-	1605-AM	3,7	3,7				2016
		ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д.27 К.4	- "-	1-510	3,5		3,5		1-2 кв. 16	1-2 кв. 16.

№№ п/п	№№ п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА	Инвестор Заказчик	СЕРИЯ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР г. кв. м	из них:			Срок оф-ния площади жителям по граф.	Ожид срок сноса
						снос. серии	авар, ветхие	техн. снос		
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АО</b>					<b>49,8</b>	<b>39,2</b>	<b>10,6</b>			
<i>переходящие 2014г.</i>					10,6	10,6				
125	1	АВИАЦИОННАЯ УЛ., Д.59, К.2	ЗАО АСОЛЬ	1-511	3,4			3,4	отселен	4 кв.
126	2	НОВОЩУКИНСКАЯ УЛ., 8	ЗАО АСОЛЬ	1-510	7,2			7,2	отселен	4 кв.
<i>снос 2015г.</i>					39,2	39,2				
127	3	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.15 К.2	КРОСТ	К-7	2,8	2,8			сносен	1 кв.
128	4	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.15 К.3	- "	К-7	2,8	2,8			сносен	1 кв.
129	5	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.15 К.4	- "	К-7	2,8	2,8			1 кв.	1 кв.
130	6	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.15 К.5	- "	К-7	2,8	2,8			1 кв.	2 кв.
131	7	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.9 К.5	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
132	8	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.9 К.6	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
133	9	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.11 К.3	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
134	10	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.11 К.4	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
135	11	М.ЖУКОВА ПР., Д.35, К.2	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
136	12	М.ЖУКОВА ПР., Д.39, К.2	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
137	13	М.ЖУКОВА ПР., Д.39, К.3	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
138	14	М.ЖУКОВА ПР., Д.39, К.4	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
139	15	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.13 К.3	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
140	16	НАРОДН. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ. Д.13 К.4	- "	К-7	2,8	2,8			3-4 кв.	4 кв.
<i>задел 2015, снос 2016</i>										
		Г.КАРБЫШЕВА Б-Р, Д.13, КОР.2	КРОСТ	1-515	3,5			3,5	4 кв.	2016.