


1. 11.17.17

Куликово

УТВЕРЖДАЮ:


— Заместитель Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы по вопросам  
градостроительной политики и строительства

  
М.Ш.Хуснузяни  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017

**СОВМЕЩЕННЫЙ ГРАФИК**  
**жилищного строительства, отселения и сноса 5-этажных**  
**жилых домов первого периода индустриального домостроения на 2017 – 2019 гг.**

Согласовано:


Руководитель Департамента  
градостроительной  
политики города Москвы



С.И. Лёвкин

Согласовано:

Руководитель Департамента  
строительства города Москвы



А.Ю.Бочкарев

Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента  
городского имущества города Москвы

И.А. Щербаков  
№ ДП-1-96193/17-1 от 24.11.2017

Префектура СВАО

№ 01-06-6986/17 от 24.11.2017

Префектура ЮЗАО

№ 12-07-10000/7 от 24.11.2017

Префектура СВАО

№ 12-05-11961/7.Р.П от 23.11.2017

Префектура ЗАО

№ Р/1-18 2578/17-0-1 от 23.11.2017

25-11-731/7-12  
04.12.2017

ПРАВительство МОСКВЫ  
УПРАВА РАЙОНА КУЛИКОВО  
ЗАПАДНОГО  
ОБЛАСТНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
№ 01-06-6986/17 от 24.11.2017

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА и ИНВЕТОРОВ  
(ЗАО КУНЦЕВО-ИНВЕСТ, ЗАО МОНЕТЧИК)

Кунцево, кв.7, 18, 20 и пос.Рублево - по предложению ДГИ

синим выделены неснос серии.

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ					СНОС и НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ СНОСА							
Год ввода по АИП 665-ПП	АДРЕС СТРОИТЕЛЬСТВА (Почтовый адрес)	СЕРИЯ	ЗАКАЗЧИК	ПСД	ПРИМЕЧАНИЕ <i>по состоянию на 15.11.2017</i>	№ п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА			Ожидаемый срок сноса		
		Об. площ-дь кв-р, т. кв. м  Ожид. сроки ввода, факт. заселения и передачи пакета док-тов в ДГИ для регистрации прав собственности города	ПРОЕКТИР.  ПОДРЯДЧИК	( утв. часть )  МГЭ сост. разраб.			№	Год ввода	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ СНОСА		СЕРИЯ	Срок оформления площади.
2017	КУНЦЕВО, КВ.20, К.22 (ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., ВЛ. 14Б) ИК в натуральном выраж. (ул. Ельнинская, д. 1А, корп. 2)	12,0	Монетчик	Согласован 27.5.16 37-ППД 67-Н-16/МГЭ/4415-1/4	Разрешение на ввод 77-145000-007898-2017 от 29.05.2017 (22012). АЧР оформлен и 01.09.2017 зарегистрирован в ЕАИСТ. Ельнинск, ул. д.14, к.3, к.1 - снесены дек.15.	ик	1	АК. ПАВЛОВА УЛ., 40 2019 20,7	КУНЦЕВО, КВ.7, К.4 и к.5 - Монетчик ЖИЛОЙ ДОМ ИК без доли - Монетчик	1605-АМ 7,3	3 кв.2018	4 кв.2018*
2017	КУНЦЕВО, КВ.18, К.1, 2Б (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 26, 24) ИК в натуральном выраж. (Ярцевская ул., д. 24, к. 1 и к. 2)	18,10	Монетчик	Утвержден 306-ППД 12-Н 16/МГЭ/431	Разрешение на ввод 77-145000-007924-2017 от 16.06.2017 (43992) АЧР оформлен и 01.09.2017 зарегистрирован в ЕАИСТ. Ярцевская ул. д.24, к.1, д.26, к.1-снесены 2 кв.14	ик	ик	МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. Д.24 К. 4 2017 14.427	КУНЦЕВО, КВ.18, К.5Б ЖИЛОЙ ДОМ Горбюджет КП	неснос.Сер. 4,5	3 кв.2018	4 кв.2018*
2017	КУНЦЕВО, ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ., ВЛ.28-30 (ул. Партизанская, д. 26) Горбюджет КП  отделка в соответствии с требованиями 516-ПП	14,6	КП УГС  ПСК Фарватер	Утвержден 32-Н 22-12-15	Разрешение на ввод от 26.01.2017 № 77-145000-007787-2017.  Партизанская ул. д.28 и д.30 снесены в 2014г.	ик	ик	МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. Д.24 К. 5 2017 14,4	КУНЦЕВО, КВ.18, К.5Б ЖИЛОЙ ДОМ Горбюджет КП	неснос.Сер. 4,5	3 кв.2018	4 кв.2018*
						ик	ик	МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. Д.36 К. 4 2018 7,9	КУНЦЕВО, КВ.18, К.5А БНК на 200 м	неснос.Сер. 4,5	3 кв.2018	4 кв.2018*
						ик	ик	МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. Д.36 К. 5 2018 7,9	КУНЦЕВО, КВ.18, К.5А БНК на 200 м	неснос.Сер. 4,5	3 кв.2018	4 кв.2018*
РЕСУРС КУНЦЕВО 2017					44,7							
						* Примечание: при условии перевода граждан, оплаты расходов на переселение и снос домов инвестором ЗАО "Монетчик".						
						СНОС КУНЦЕВО 2018 25,3						

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ					
Год ввода по АИП 665-ПП	АДРЕС СТРОИТЕЛЬСТВА (Почтовый адрес)	СЕРИЯ	ЗАКАЗЧИК	ПСД	ПРИМЕЧАНИЕ <i>по состоянию на 15.11.2017</i>
		Об. площ.-д. кв.-р.т. кв.м  Ожид. сроки ввода, факт. заселения и передачи пакета документов в ДГИ для регистрации прав собственности города	ПРОЕКТИР  ПОДРЯДЧИК	(усть часть)  МГЭ  сост. разраб.	
2017	КУНЦЕВО, КВ.7, К.15 (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 31, К. 4) ИК в натуральном выраж. отделка в соответствии с требованиями 516-ПП	ИНД.10-13-16 12,5 окт-ноябрь 2017.	Монетчик	согласован 20.7.17	Выполнены монолит, устройство кровли, установка оконных блоков. Ведутся внутренние слесработы, отделочные работы. Ярцевская ул., д.31, к.4 - снесен 1 кв. 2016
2017	КУНЦЕВО, КВ.7, К.10 (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 31, К. 5) ИК в натуральном выраж. отделка в соответствии с требованиями 516-ПП	ИНД. 13,7 окт-ноябрь 2017.	Монетчик	согласован 20.7.17 59Н-17/МГЭ/4885-1/4	Выполнены монолит, устройство кровли, установка оконных блоков. Ведутся внутренние слесработы, отделочные работы. Ярцевская ул., д.31, к.5 - снесен 1 кв. 2016.
2017	КУНЦЕВО, КВ.20, К.21 (ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., ВЛ. 14А) ИК в натуральном выраж. 100%  отделка в соответствии с требованиями 516-ПП	П-ЗМ, 9-12-10-9 ст.  9,73 2017.	Монетчик	утвержден 37-ППД 85-Н-16/МГЭ/767 от 27.08.16	Завершены работы по устройству монолитных, наружных ограждающих, фасада, кровли, выполнен монтаж внутренних инженерных систем, лифтов. Наружные сети: водосток, водопровод, канализация 100%, электросети, теплосеть в работе. Ельнинская ул., д.14, к.1 - снесен дек.15
2019	КУНЦЕВО, КВ.7, К.16 (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 31, К. 2) ИК в натуральном выраж. 100%  отделка в соответствии с требованиями 516-ПП	ПЗМ  7,59 2019.	Монетчик		Ярцевская ул., д.31, к.2 - снесен в сентябре 2017.
2019	КУНЦЕВО, КВ.7, К.14 (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 31, К. 3) ИК в натуральном выраж. 100%  отделка в соответствии с требованиями 516-ПП	ПЗМ  7,59 2019	Монетчик		Ярцевская ул., д.31, к.3 - снесен в сентябре 2017.
2019	КУНЦЕВО, КВ.7, К.12 (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 27, К. 5) ИК в натуральном выраж. 100%  отделка в соответствии с требованиями 516-ПП	ПЗМ  8,37 2019.	Монетчик		Ярцевская ул., д.27, к.5: к.4 - снесен в сентябре 2017.
<b>РЕСУРС КУНЦЕВО 69,2</b>					

СНОС и НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ СНОСА				
№/п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА  Год ввода НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ СНОСА  Мощность т. кв. м	СЕРИЯ  Общая площадь квартир (снос) т. кв. м	Срок оформления площади,  площади,  согласован с ДГИ /состояние	Ожидаемый срок сноса
2	АК. ПАВЛОВА УЛ., 54** КУНЦЕВО, КВ.7, К.1 - Кунцевоинвест 33,7 ЖИЛОЙ ДОМ ИК без доли	1605-АМ 3,6	3 мес. с момента регистрации прав собственности города Москвы на земельные помещения	2018-2019
3	АК. ПАВЛОВА УЛ., 56, СТР.1** КУНЦЕВО, КВ.7, К.1- Кунцевоинвест 33,7 ЖИЛОЙ ДОМ ИК без доли	1605-АМ 7,2		2018-2019
4	АК. ПАВЛОВА УЛ., 36 с.1** КУНЦЕВО КВ.7 К.3 Кунцевоинвест 32,4 ЖИЛОЙ ДОМ ИК без доли	1605-АМ 3,66		2018-2019
5	АК. ПАВЛОВА УЛ., 36 с.2** КУНЦЕВО КВ.7 К.3 Кунцевоинвест 32,4 ЖИЛОЙ ДОМ ИК без доли	1605-АМ 3,61		2018-2019
5	АК. ПАВЛОВА УЛ., 38**	1605-АМ		2018-2019
6	ЯРЦЕВСКАЯ УЛ. Д. 31 К.6** Для сноса ЦТП на ЗУ к. 12	1605-АМ 3,7		2018-2019
6	МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. Д.18 К. 2*** КУНЦЕВО	неснос.Сер. 4,5		2018-2019
6	МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. Д.22 К. 3*** КУНЦЕВО, КВ.18	неснос.Сер. 4,5		2018-2019
6	МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ. Д.24 К. 3*** КУНЦЕВО, КВ.18, К.5В 14,4 ЖИЛОЙ ДОМ Горбюджет КП	неснос.Сер. 4,5		2018-2019
<p>**Примечание: оформление площади возможно после внесения изменений в инвестиционный контракт с ЗАО "Кунцево-Инвест" в части исключения обязательств инвестора по строительству двух муниципальных корпусов в пос.Рублево с компенсацией городу - денежным или натуральном выражении.</p> <p>*** Примечание: оформление площади возможно после включения в АИП города Москвы бюджетных ассигнований на переселение и снос домов.</p>				
<b>СНОС КУНЦЕВО 42,6</b>				

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ					СНОС И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ СНОСА					
Год ввода по АИП 665-ПП	АДРЕС СТРОИТЕЛЬСТВА (Почтовый адрес)	СЕРИЯ	ЗАКАЗЧИК	ПСД	ПРИМЕЧАНИЕ <i>по состоянию на 15.11.2017</i>	№/№/п/п	АДРЕС ОБЪЕКТА СНОСА  Год ввода НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЛЕ СНОСА  Мощность т. кв. м	СЕРИЯ	Срок оформления	Ожидаемый срок сноса
		Обл. площ.-д/кв.-р.т. кв. м  Ожид. сроки ввода, факт. заселения и передачи пакета док-тов в ДГИ для регистрации прав собственности города	ПРОЕКТИР.  ПОДРЯДЧИК	(усть часть)  МГЭ сост. разраб.				Общая площадь  квартир (снос) т. кв. м	Срок оформления площади,  согласован с ДГИ /состояние	
2018	КУНЦЕВО, КВ.20, К.28Б (РУБЛЕВСКОЕ Ш., ВЛ.101) ИК без доли	ИНД., 1-4-6-19-22-26  19,0	Монетчик	утвержден 37-ППД 57-Н-16/МГЭ/4374-1/4	Монолитные работы надземной части здания. Рублевское ш., д. 101, к. 2 - снесено. Ярцевская д.36, к.2 - н/ж строение - снесено.					
2018	КУНЦЕВО, КВ.20, К.38 (РУБЛЕВСКОЕ Ш. ВЛ. 105) ИК без доли города	ИНД., 1-4-6-19-22-26  49,0	Монетчик	утвержден 37-ППД 57-Н-16/МГЭ/4374-1/4	Монолитные работы надземной части здания. Рублевское ш., д. 101, к.1, д.103, д.105 - снесены. Ярцевская д.36, к.2 - н/ж строение - снесено.					
2018	КУНЦЕВО, КВ.7, К.2 (АК. ПАВЛОВА УЛ., ВЛ. 30) ИК без доли города	ИНД.  32,7	Монетчик		Ведутся работы 0-цикла. Ак. Павлова ул., д.28,30 снесены 3 кв.16 д.32, д.34 - снесены в августе 17.					
2018	КУНЦЕВО, КВ.20, К.28А, К.1 (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 34) ИК без доли города	П-3М  21,7	Кунцевонин Кунцевонин		Монолитные работы надземной части здания. Ярцевская ул., д.34, к. 2 (87сем.) - снесен в 1 кв. 2016, к. 3, к. 4 - снесены в 2015 г.					
2019	КУНЦЕВО, КВ.7, К.1 (АК. ПАВЛОВА УЛ., (АК. ПАВЛ УЛ., ВЛ. 56) (С ГАРАЖОМ) ИК без доли города	ИНД.  33,7	Кунцевонин Кунцевонин МП-2		Ак. Павлова ул., д.54 (90сем); д.56					
2018	КУНЦЕВО, КВ.7, К.17 (ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 31, К. 1) ИК без доли	ИНД.  10,1	Кунцевонин Кунцевонин	согласован 18.07.16 2807-16/МГЭ/8170-1/4	Монолитные работы надземной части здания. Ярцевская ул., д.31, к.1 - снесен в 1 кв. 2016г.					
2019	КУНЦЕВО, КВ.7, К.3 (АК. ПАВЛОВА УЛ., ВЛ. 38) ИК без доли города	ИНД.  32,7	Кунцевонин Кунцевонин		Ак. Павлова ул., д.36, д.38					
2019	КУНЦЕВО, КВ.7, К.4 (АК. ПАВЛОВА УЛ., ВЛ. 40А) ИК без доли города	ИНД.  8,3	Монетчик	согласован 09.08.16 76-Н-17/МГЭ/10957-1/4	Ак. Павлова ул., д.40 (159 сем.) - в оформлении.					
2019	КУНЦЕВО, КВ.7, К.5 (АК. ПАВЛОВА УЛ., ВЛ. 40Б) ИК без доли города	ИНД.  8,3	Монетчик	согласован 09.08.16 76-Н-17/МГЭ/10957-1/4	Ак. Павлова ул., д.40 (159 сем.) - в оформлении.					
2019	КУНЦЕВО, КВ.18, К.5Б ИК без доли города	ИНД.  7,9	Монетчик		Молодогвардейская ул. д. 36 к.5 несносимая серия					